


Scan: A. Hoang, C. Thanh, A. Phung (đồ biết)  
Lưu TVVT

VIỆN HÀN LÂM  
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN  
VIỆN SINH THÁI VÀ  
TÀI NGUYÊN SINH VẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 597/STTNSV

V/v kiểm tra hạng mục thi công công trình và  
rà soát hồ sơ thi công, thanh toán Dự án Cải  
tạo, chỉnh trang tòa nhà A11

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2022

**Kính gửi:** - Công ty Cổ phần đầu tư Tân Minh,  
Địa chỉ: số 473 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội.  
- Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát,  
Địa chỉ: số 10A-M5-TT6 Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, tp. Hà Nội.

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 14/2020/HĐTV-TM ngày 24/8/2020 giữa Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật và Công ty Cổ phần đầu tư Tân Minh và các Phụ lục hợp đồng có liên quan về công tác tư vấn giám sát Gói thầu số 6;

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 248/HĐXD-STTNSV ngày 24/8/2020 giữa Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật và Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát và các Phụ lục hợp đồng liên quan về việc thi công xây dựng của “Gói thầu số 6: Thi công, cải tạo tòa nhà A11, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật”;

Căn cứ Công văn số 22/CV ngày 05/05/2022 của Công ty Trường Thịnh Phát về việc phối hợp hồ sơ thanh toán lần 4 gói thầu “Gói thầu số 6: Thi công, cải tạo tòa nhà A11, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật”;

Qua kiểm tra hiện trạng công trình và Hồ sơ thanh toán, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật có một số đề nghị như sau:

1. Công ty Cổ phần đầu tư Tân Minh, Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện ngay các hồ sơ, giấy tờ còn thiếu hoặc chưa hoàn chỉnh liên quan đến các nội dung đã hoàn thành (Đợt 1, 2, 3) tương ứng với công việc của từng đơn vị;

2. Công ty Cổ phần đầu tư Tân Minh tổ chức kiểm tra thực địa, đánh giá tổng thể hiện trạng thi công của của công trình, nội dung nào đã hoàn thiện, nội dung nào cần bổ sung (về khối lượng, về chất lượng), kể cả các khối lượng công việc của những giai đoạn trước, làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ thanh toán Đợt 4 cho các nhà thầu;

3. Hai đơn vị đề xuất kế hoạch nghiệm thu, bàn giao hệ thống thang máy 9 tầng để đưa vào sử dụng;

4. Hiện tại sau thời gian sử dụng ngắn, buồng inox thang máy 6 tầng bị rỉ, ố và có thể cả buồng thang 9 tầng sau này cũng sẽ bị khi đưa vào sử dụng do hai buồng là giống hệt nhau. Nhà thầu thi công và Nhà thầu tư vấn đề xuất phương án xử lý triệt để vấn đề này.

Để thuận lợi cho công việc được nhanh chóng, các bên có thể trực tiếp liên hệ với Cán bộ giúp việc dự án: anh Trần Đức Lương, điện thoại 0985724550 để lên kế hoạch họp, thống nhất các vấn đề còn tồn tại.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Trung tâm TTTL (để phối hợp);
- Lưu: VT.

**VIỆN TRƯỞNG**



**Nguyễn Văn Sinh**